



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
ИНЖ. МИМА ЧАЛЕВА

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

| № | Предмет на поръчката | Вид на процедурата | Прогнозна стойност в лева | Планирано начало на процедурата | Планирано време за подготовка и провеждане и сключване на договор по процедурата | Срок на изпълнение на договор | Отговорни звена |
|-----------------|---|--------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| КАДАСТЪР | | | | | | | |
| 1. | „Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня, област София с 3 (три) обособени позиции“ | Открита процедура | ОП 1 – 91 654 лв. ОП 2 – 122 720 лв. ОП 3 – 132 533 лв. Общо: 346 907 лв. без ДДС, 416 288 лв. с ДДС | юни - юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПККР |
| 2. | „Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Аксаково и с. Струмани и на други населени | Открита процедура | ОП 1 – 171 891 лв. ОП 2 – 128 996 лв. ОП 3 – 127 131 лв. ОП 4 – 46 800 лв. | юни - юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПККР |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--|-----------------|-------------|-----------|---|
| | Места в общини Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Смигтли и Струмьяни с 4 (четири) обособени позиции" | | Общо: 474 818 лв. без ДДС, 569 782 лв. с ДДС | | | | |
| 3. | Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Кресна и с. Гърмен и на други населени места в общини Кресна, Гърмен, Петрич и Ботевград с 5 (пет) обособени позиции | Открита процедура | Общо: 664 747 лв. без ДДС, 797 696 лв. с ДДС | юни-юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР |
| 4. | Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долни Чифлик и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни Чифлик, Каспичан, Велики Преслав, Нови пазар и Смядово с 5 (пет) обособени позиции | Открита процедура | Общо: 1 061 195 лв. без ДДС, 1 273 434 лв. с ДДС | юни-юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР |
| 5. | Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Ружинци и на други населени места в общини Ружинци и Видлин с 4 (четири) обособени позиции | Открита процедура | Общо: 820 333 лв. без ДДС, 984 400 лв. с ДДС | юни-юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------|--|
| <p>6. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Велико Търново, Елена и Полски Тръмбеш с 4 (четири) обособени позиции“</p> | <p>Открита процедура</p> | <p>ОП 1 - 213 680 лв. ОП 2 - 233 000 лв. ОП 3 - 229 133 лв. ОП 4 - 207 974 лв.</p> <p>Общо: 883 787 лв. без ДДС, 1 060 544 лв. с ДДС</p> | <p>юни-юли 2017 г.</p> | <p>Шест месеца</p> | <p>18 месеца</p> | <p>Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция КСК, отдел СПЖКР</p> |
| <p>7. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево, Трявна, Златоград и Нова Загора с 4 (четири) обособени позиции“</p> | <p>Открита процедура</p> | <p>ОП 1 - 209 947 лв. ОП 2 - 235 444 лв. ОП 3 - 88 200 лв. ОП 4 - 195 840 лв.</p> <p>Общо: 729 431 лв. без ДДС, 875 317 лв. с ДДС</p> | <p>юни-юли 2017 г.</p> | <p>Шест месеца</p> | <p>18 месеца</p> | <p>Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция КСК, отдел СПЖКР</p> |
| <p>8. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Генерал Тошево и на други населени места в община Генерал Тошево с 5 (пет) обособени позиции“</p> | <p>Открита процедура</p> | <p>ОП 1 - 259 933 лв. ОП 2 - 240 934 лв. ОП 3 - 236 800 лв. ОП 4 - 225 680 лв. ОП 5 - 251 000 лв.</p> <p>Общо: 1 214 347 лв. без ДДС, 1 457 216 лв. с ДДС</p> | <p>юни-юли 2017 г.</p> | <p>Шест месеца</p> | <p>18 месеца</p> | <p>Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция КСК, отдел СПЖКР</p> |
| <p>9. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих и с. Самуил и на други населени</p> | <p>Открита процедура</p> | <p>ОП 1 - 225 933 лв. ОП 2 - 254 160 лв. ОП 3 - 175 733 лв. ОП 4 - 161 974 лв. ОП 5 - 204 293 лв.</p> | <p>юни-юли 2017 г.</p> | <p>Шест месеца</p> | <p>18 месеца</p> | <p>Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция КСК, отдел СПЖКР</p> |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-----------------|-------------|-----------|---|--|
| | Места в общинни Исперих, самуил и Силистра с 5 (пет) обособени позиции" | | Общо: 1 002 093 лв. без ДДС, 1 226 512 лв. с ДДС | | | | | |
| 10. | "Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в земнищата на общински център гр. Антоново и на други населени места в общини Антоново, обл. Търговище и Бяла, обл. Русе с 5 (пет) обособени позиции" | Открита процедура | Общо: 800 120 лв. без ДДС, 960 144 лв. с ДДС ОП 1 - 204 160 лв. ОП 2 - 130 173 лв. ОП 3 - 251 227 лв. | юни-юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР | |
| 11. | "Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в земнищата на населени места в общини Монтана, Вършец и Мездра с 4 (четири) обособени позиции" | Открита процедура | Общо: 585 560 лв. без ДДС, 702 672 лв. с ДДС | юни-юли 2017 г. | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР | |
| Обща стойност: 8 583 338 лв. без ДДС 10 324 005 лв. с ДДС | | | | | | | | |
| ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДРЪЖКА НА АГКК /в т.ч. и капиталови разходи/ | | | | | | | | |
| 12. | "Доставка на автомобилно гориво и автокозметика чрез карти за безналично плащане за нуждите на органи на изпълнителната власт" | ЦООП | 166 102 лв. без ДДС 199 322 лв. с ДДС | май 2017 г. | Два месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|-------------|-----------|--|--|
| | <p>*Старият договор изтича на 15.07.2017г./през 2016 г. е подадена заявка през ЦООП и вече има сключено рамково споразумение там/</p> | | | | | | | |
| 13. | <p>„Доставка на канцеларски материали, тонери, пликкове, хартия, бланки и консумативи за нуждите на АГКК“ *През ЦООП за тонерите /има подадена заявка през 2016г./</p> | Открита процедура | <p>375 000 лв. без ДДС 450 000 лв. с ДДС</p> | юни 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 14. | <p>„Текущи ремонти на сградния фонд на Агенция по геодезия, картография и кадастър по 6 (шест) обособени позиции“: 1. Северозападен район; 2. Северен централен район; 3. Североизточен район; 4. Югоизточен район; 5. Югозападен район; 6. Южен централен район</p> | Открита процедура | <p>Общо: 534 215 лв. без ДДС 641 058 лв. с ДДС</p> | март 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 15. | <p>„Проектиране, основни ремонти, строителен и авторски надзор /инженеринг/ на сградния фонд на СГКК“ / с обособени позиции или отделни процедури за всеки обект/</p> | Открита процедура | <p>328 000 лв. без ДДС 393 600 лв. с ДДС</p> | май-юни 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 16. | <p>„Проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция, ремонт и обзавеждане на сграда на АГКК на Бул. Цар Борис III и упражняване на строителен надзор“ с две</p> | Открита процедура | <p>6 900 000 лв. без ДДС 8 280 000 лв. с ДДС</p> | май-юни 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--|--------------------|-------------|-----------|--|--|
| | обособени позиции | | | | | | | |
| 17. | „Проектиране, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч“ | Открита процедура | 150 000 лв. без ДДС 180 000 лв. с ДДС | септември 2017 г. | Шест месеца | 12 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 18. | „Доставка и монтаж на офис – обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ – евентуално през ЦООП | ЦООП | 209 921 лв. без ДДС 251 905 лв. с ДДС | септември 2017 г. | Два месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 19. | „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на архивни шкафове-вагонетки за нуждите на СГКК“ | Открита процедура | 200 000 лв. без ДДС 240 000 лв. с ДДС | май-юни 2017 г. | Шест месеца | 6 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 20. | „Почистване на работните и сервисни помещения в сградите на АГКК, гр. София, ул. Мусала №1 и в сградите, етажите от сградни и помещения, зети от териториални звена- СГКК, находящи се на територията на страната“ * Договорът изтича м.02.2018 /евентуално, ако се появи опция през ЦООП/ | Открита процедура | 382 000 лв. без ДДС 458 400 лв. с ДДС | юли-август 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 21. | „Доставка на автомобилни гуми – 92 бр. летни, 132 бр. зимни и 4 бр. Джанти“ | Открита процедура | 29 125 лв. без ДДС 34 950 лв. | февруари 2017 г. | Два месеца | 1 месец | Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|-------------|-----------|---|--|
| | | | с ДДС | | | | | |
| 22. | „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“ | Открита процедура | 135 000 лв. без ДДС 162 000 лв. с ДДС | февруари 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция ИС, дирекция ФСУ, отдел УСЛ | |
| 23. | Очила | Открита процедура | 90 000 лв без ДДС 108 000 лв. с ДДС | февруари 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО Отдел ОПД Отдел ЧРДО | |
| 24. | „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ | Две Открити процедури | 760 800 лева без ДДС | февруари 2017 г. май 2017 | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и отдел ЧРДО, дирекция ИС | |
| 25. | „Сканиране на досиета на СГКК София-Град и привързането им към КАИС“ | Открита процедура | 750 000 лв. без ДДС 900 000 лв. с ДДС | февруари 2017 г. | Шест месеца | 12 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД дирекция ИС | |
| IT ПРОЦЕДУРИ | | | | | | | | |
| 26. | „Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК по 3 (три) | Открита процедура | ОП 1 - 625 000 лв. ОП 2 - 200 000 лв. ОП 3 - 83 333 лв. | Април-май 2017 г. | Шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------|---|
| <p>обособени позиции“; ОП 1 - „Осигуряване и поддръжка на КАИС и ИИСКИР“ ОП 2 – „Осигуряване и поддръжка на СУЕАГ и ИССКЧК“ ОП 3 – „Осигуряване и поддръжка на регистър на географските наименования и регистър на имотите съгласно спецификациите на INSPIRE“</p> | | <p>Общо: 908 333 лв. без ДДС 1 090 000 лв. с ДДС</p> | | | | |
| <p>27. „Осигуряване на комуникационна свързаност на АГКК“</p> | <p>Открита процедура</p> | <p>133 333 лв. без ДДС 160 000 лв. с ДДС</p> | <p>февруари 2017 г.</p> | <p>Шест месеца</p> | <p>24 месеца</p> | <p>Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ИТ</p> |
| ПРОЦЕДУРИ ПО ОПД | | | | | | |
| <p>28. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизирания територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции“</p> | <p>Открита процедура</p> | <p>ОП 1 – 248 850 лв. ОП 2 – 245 888 лв. ОП 3 – 388 746 лв. ОП 4 – 408 167 лв. ОП 5 – 392 367 лв. ОП 6 – 296 579 лв. ОП 7 – 329 825 лв. ОП 8 – 301 188 лв. ОП 9 – 356 817 лв. ОП 10 – 394 011 лв.</p> <p>Общо: 3 362 438 лв. без ДДС 4 034 926 с ДДС</p> | <p>февруари 2017 г.</p> | <p>Шест месеца</p> | <p>18 месеца</p> | <p>Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СГКККР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП</p> |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------|-------------|-----------|---|
| 29. | „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия“ | Открита процедура | 1 727 753 лв. без ДДС 2 073 304 лв. с ДДС | Април 2017 г. | Шест месеца | 15 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СПКЖКР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП |
| 30. | Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната Виж инфраструктура“ | Открита процедура | 583 333 лв. без ДДС 700 000 лв. с ДДС | Май 2017 г. | Шест месеца | 12 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СПКЖКР и отдел СК, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС |
| 31. | „Обучение на вътрешни и външни институционални потребители“ | Открита процедура | 375 000 лв. без ДДС 450 000 лв. с ДДС | февруари 2017 г. | Шест месеца | 12 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП |
| 32. | Външна експертна подкрепа - договори с физически лица | съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обая | 66 616 лева | септември 2017 г. | Шест месеца | 12 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП |
| 33. | „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции“ * В момента е спряна. | Открита процедура | ОП 1 – 3 916 667 лв. ОП 2 – 83 333 лв. Общо: 4 000 000 лв. без ДДС 4 800 000 лв. | Април-май | Шест месеца | 18 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|-------------|-----------|--|
| | | съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обавя | с ДДС 40 834 лв. без ДДС 49 000 лв. с ДДС | февруари 2017 г. | два месеца | 22 месеца | Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел ФСП |
| ПРОЦЕДУРИ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ | | | | | | | |
| 35. | Прензмерване на част от Държавната нивелачна мрежа, I клас - IV цикъл | Открита процедура | 840 000 без ДДС 1 008 000 лв. с ДДС | юни-юли 2017 г. | шест месеца | 24 месеца | Дирекция АПО и ГК, отдели ОПД и ГК |

СЪГЛАСУВАЛИ:

Лазаринка Стоичкова
Главен секретар

Веселина Виткова

Директор на дирекция

Полина Зашева

Директор на Дирекция

„Административно-техническо обслужване“

„Финансово-стопанско управление“



