

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ



УТВЪРДИЛ:

График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

№	Предмет на поръчката	Вид на процедурата	Прогнозна стойност в лева	Планирано начало на процедурата	Планирано време за подготовка и провеждане и сключване на договор по процедурата	Срок на изпълнение на договор	Отговорни звена
КАДАСТЪР							
1.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурница и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурница и Долна баня, област София с 3 (три) обособени позиции“	Открита процедура	ОП 1 – 93 653 лв. ОП 2 – 132 013 лв. ОП 3 – 115 453 лв. Общо: 341 119 лв. без ДДС, 409 344 лв. с ДДС	август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
2.	„Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Аксаково и с. Струмляни и на други населени	Открита процедура	ОП 1 – 196 067 лв. ОП 2 – 156 600 лв. ОП 3 – 160 093 лв. ОП 4 – 46 867 лв.	август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР

<p>Места в общини Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли и Струмичани с 4 (четири) обособени позиции"</p>		<p>Общо: 559 627 лв. без ДДС, 671 552 лв. с ДДС</p>				
<p>3. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Кресна и с. Гърмен и на други населени места в общини Кресна, Гърмен, Петрич и Ботевград с 5 (пет) обособени позиции</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>Общо: 710 466 лв. без ДДС, 852 560 лв. с ДДС</p> <p>ОП 1 - 123 027 лв. ОП 2 - 150 600 лв. ОП 3 - 129 467 лв. ОП 4 - 161 360 лв. ОП 5 - 160 013 лв. ОП 6 - 167 280 лв. ОП 7 - 108 373 лв. ОП 8 - 117 693 лв.</p>	<p>август 2017 г.</p>	<p>Шест месеца</p>	<p>18 месеца</p>	<p>Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР</p>
<p>4. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долни чифлик и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Велики Преслав, Нови пазар и Смядово с 5 (пет) обособени позиции</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>Общо: 1 117 813 лв. без ДДС, 1 341 376 лв. с ДДС</p> <p>ОП 1 - 211 133 лв. ОП 2 - 151 333 лв. ОП 3 - 171 293 лв. ОП 4 - 148 547 лв. ОП 5 - 162 160 лв.</p>	<p>август 2017 г.</p>	<p>Шест месеца</p>	<p>18 месеца</p>	<p>Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР</p>
<p>5. Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Ружичани и на други населени места в</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>ОП 1 - 211 133 лв. ОП 2 - 151 333 лв. ОП 3 - 171 293 лв. ОП 4 - 148 547 лв. ОП 5 - 162 160 лв.</p>	<p>август 2017 г.</p>	<p>Шест месеца</p>	<p>18 месеца</p>	<p>Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР</p>

	общини Ружинци и Видин с 4 (четири) обособени позиции		Общо: 844 466 лв. без ДДС, 1 013 360 лв. с ДДС				
6.	Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Велико Търново, Елена и Полски Тръмбеш с 6 (шест) обособени позиции"	Открита процедура	Общо: 1 005 386 лв. без ДДС, 1 206 464 лв. с ДДС	август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР
7.	"Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево, Трявна, Златоград и Нова Загора с 7 (седем) обособени позиции"	Открита процедура	Общо: 778 283 лв. без ДДС, 933 940 лв. с ДДС	август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР
8.	"Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Генерал Тошево и на други населени	Открита процедура	ОП 1 - 162 133 лв. ОП 2 - 176 387 лв. ОП 3 - 148 200 лв. ОП 4 - 151 547 лв. ОП 5 - 122 200 лв.	август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР

	Места в община Генерал Тошево с 9 (девет) обособени позиции"		ОП 6 – 131 893 лв. ОП7- 108 800 лв. ОП8- 125 880 лв. ОП9- 116 347 лв. Общо: 1 243 387 лв. без ДДС, 1 492 064 лв. с ДДС					
9.	"Създаване на КЖКР на урбанизираните, територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих и с. Самуил и на други населени места в общини Исперих, самуил и Силистра с 5 (пет) обособени позиции"	Открита процедура	ОП 1 - 116 747 лв. ОП 2 - 131 707 лв. ОП 3 - 116 987 лв. ОП 4 - 102 880 лв. ОП 5 - 182 733 лв. ОП 6 - 166 973 лв. ОП 7 - 94 880 лв. ОП 8 - 114 413 лв. Общо: 1 027 320 лв. без ДДС, 1 232 784 лв. с ДДС		август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР
10.	"Създаване на КЖКР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Антоново и на други населени места в общини Антоново, обл. Търговище и Бяла, обл. Русе с 5 (пет) обособени позиции"	Открита процедура	ОП 1 – 162 987 лв. ОП 2 – 172 187 лв. ОП 3 – 163 413 лв. ОП 4 – 163 933 лв. ОП 5 – 186 987 лв. Общо: 849 507 лв. без ДДС, 1 019 408 лв. с ДДС		август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКЖКР

11.	<p>„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Монтана, Вършец и Мездра с 5 (пет) обособени позиции“</p>	Открита процедура	<p>ОП 1 - 96 413 лв. ОП 2 - 111 747 лв. ОП 3 - 138 173 лв. ОП 4 - 138 573 лв. ОП 5 - 124 653 лв.</p> <p>Общо: 609 560 лв. без ДДС, 731 472 лв. с ДДС</p>	август 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПККР
-----	--	-------------------	---	----------------	-------------	-----------	---

Обща стойност:
9 086 936 лв. без ДДС
10 904 324 лв. с ДДС (договори ще бъдат сключени при осигурено финансиране)

ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДЪРЖКА НА АГКК /в т.ч. и капиталови разходи/

12.	<p>„Доставка на автомобилно гориво и автокозметика чрез карти за безналичено плащане за нуждите на органи на изпълнителната власт“</p>	ЦООП	<p>166 102 лв. без ДДС 199 322 лв. с ДДС</p>	май 2017 г.	Два месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
13.	<p>„Доставка на канцеларски материали, тонери, пликосе, хартия, бланки и консумативи за нуждите на АГКК“ *През ЦООП за тонерите /има подадена заявка през 2016г./</p>	Открита процедура	<p>375 000 лв. без ДДС 450 000 лв. с ДДС</p>	Юли-август 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
14.	<p>„Текущи ремонти на страдания фонд на Агенция по геодезия, картография и кадастър по 6 (шест) обособени позиции“: 1. Северозападен район; 2. Северен централен район; 3. Севернокточен район;</p>	Открита процедура	<p>ОП 1 - 62 810 лв. ОП 2 - 140 140 лв. ОП 3 - 51 425 лв. ОП 4 - 139 205 лв. ОП 5 - 86 460 лв. ОП 6 - 54 175 лв.</p>	март 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

<p>4. Югоизточен район; 5. Югозападен район; 6. Южен централен район * /По об. п.2 и об.п.5 е избран изпълнителят/</p>		<p>Общо: 534 215 лв. без ДДС 641 058 лв. с ДДС</p>				
<p>15. „Текущи ремонти на сградния фонд на Агенция по геодезия, картография и кадастър по 5 (шест) обособени позиции“: 1. Северозападен район; 2. Североизточен район; 3. Югоизточен район; 4. Южен централен район; 5. София – обект ул.Кракра 3 / Забележка – повторно обявяване по 4 от об.позиции от процедурата по предходната точка от графика/</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>ОП 1 – 77 550 лв. ОП 2 – 51 425 лв. ОП 3 – 147 950 лв. ОП 4 – 59 400 лв. ОП 5 – 88 000 лв. Общо: 424 325 лв. без ДДС 509 190 лв. с ДДС</p>	<p>юли 2017 г.</p>	<p>Шест месеца</p>	<p>24 месеца</p>	<p>Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ</p>
<p>16. Основен ремонт – преустройство на приземен етаж в приемна гр.Шумен и стр.надзор с две об.позиции Обособена позиция 1: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ ХШ4301, кв. 271, имот ид. №180, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“ Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор“</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>ОП 1 – 125 000 лв. ОП 2 – 6 000 лв. Общо: 131 000 лв. без ДДС 157 200 лв. с ДДС</p>	<p>юли 2017 г.</p>	<p>Шест месеца</p>	<p>6 месеца</p>	<p>Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел УСЛ</p>
<p>17. Инженеринг и осъществяване</p>	<p>Открита</p>	<p>ОП 1 – 55 000 лв.</p>	<p>юли 2017 г.</p>			

	на строителен надзор с две об.позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за присъединяване към преносната или към разпределителните електрически мрежи със сигурност на захранване – първа и нулева категории на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ № 1, м. „Павлово-Брякстон“, СО-район „Витоша““.	Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор“	процедура	ОП 2 – 2 500 лв.		Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
18.	„Проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция, ремонт и обзавеждане на сграда на АГКК на бул. Цар Борис III и упражняване на строителен надзор“ с две обособени позиции	Открита процедура	6 720 000 лв. без ДДС 8 064 000 лв. с ДДС	юли 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ	
19.	„Проектиране, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч“	Открита процедура	150 000 лв. без ДДС 180 000 лв. с ДДС 159 921 лв.	септември 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ	
20.	„Доставка и монтаж на офис – обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“	ЦООП	без ДДС 191 905, 20 лв. с ДДС	октомври 2017 г.	Два месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ	

21.	„Доставка и монтаж на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК“	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	май 2017 г.	Два месеца	22 работни дни от датата на заявката	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ	
22.	„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижни стелажни системи за нуждите на СГКК“.	Открита процедура	200 000 лв. без ДДС 240 000 лв. с ДДС	юли 2017 г.	Шест месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ	
23.	„Доставка на автомобилни гуми – 92 бр. летни, 132 бр. зимни и 4 бр. Джанти“	Открита процедура	29 125 лв. без ДДС 34 950 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Два месеца	1 месец	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ	
24.	„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“	Открита процедура	135 000 лв. без ДДС 162 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция ИС, дирекция ФСУ, отдел УСЛ	
25.	Очигла	Открита процедура	90 000 лв без ДДС 108 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО Отдел ОПД Отдел ЧРДО	
26.	„Осигуряване на експертна	Открита	760 800 лева без	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО,	

	помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СТКК)"	процедура	ДДС	май 2017		отдел ОПД и отдел ЧРДО, дирекция ИС	
27.	„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СТКК)“	Открити процедури *Стартирана е нова, тъй като в предходната процедура не са сключени договори по месечки позиции	496 800 лева без ДДС	юли 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и отдел ЧРДО, дирекция ИС
28.	„Сканиране на досиета на СТКК София-град и привързването им към КАИС“	Открита процедура	750 000 лв. без ДДС 900 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД дирекция ИС
29.	„Извършване на инвеститорски контрол по две обособени позиции: 1. Извършване на инвеститорски контрол върху проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция, ремонт и обзавеждане на сграда на АГКК, находяща се в гр.София, бул. „Цар Борис III“ №219. 2. Извършване на инвеститорски контрол върху строителство – реконструкция, ремонт и обзавеждане на сграда, предоставени за управление на АГКК, находящи се в местност Иракли, с.Емона, община Несебър“	Събиране на оферти с обява	Общо: 34 000 лв. без ДДС 40 800 лв. с ДДС	август 2017 г.	ОП 1 - Два месеца ОП 2 – Два месеца	ОП 1 – Двадесет и четири месеца ОП 2 – четири месеца Забележка: Съобразено с действително на основните процедури, върху чиято дейности ще бъде осъществяван нив. контрол	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
30.	„Заслугуване на 30 броя автомобили за нуждите на АГКК“	Открита процедура	1 000 000 лв. без ДДС	август-септември 2017 г.	Шест месеца	Четири месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ,

			1 200 000 лв. с ДДС					отдел УСЛ
31.	„Строителство – реконструкция, ремонт и обзавеждане на сгради, предоставени за управление на АГКК, нахоящи се в местност Иракли, с.Емона, община Несебър“	Открита процедура	480 000 лв. без ДДС 576 000 лв. с ДДС	септември - октомври 2017 г.	Шест месеца	Четири месеца		Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
32.	„Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз“	Събиране на оферти с обява	68 000 лв. без ДДС	Август-септември	Два месеца	7 месеца		Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция ФСУ, отдел ФСП
IT ПРОЦЕДУРИ								
33.	„Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК по 3 (три) обособени позиции“: ОП 1 - „Осигуряване и поддръжка на КАИС и ИИСКИР“ ОП 2 - „Осигуряване и поддръжка на СУЕАГ и ИССКЧК“ ОП 3 - „Осигуряване и поддръжка на регистър на географските наименования и регистър на имотите съгласно спецификациите на INSPIRE“	Открита процедура	Общо: 904 167 лв. без ДДС 1 085 000 лв. с ДДС	август 2017 г.	Шест месеца	24 месеца		Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС

34.	„Осигуряване на комуникационна свързаност на АГКК“	Открита процедура	133 333 лв. без ДДС 160 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ИТ
35.	Общ модел на пространствени данни	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	Август 2017 г.	Два месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС
36.	Закупуване и доставка на хардвер за нуждите на АГКК	Открита процедура	620 000 лв. без ДДС	Август – септември 2017 г.	Шест месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ИТ
37.	„Извършване на краткосрочна поддръжка на КАИС и ИИСКИР, компонент „Кадастър“ на АГКК“	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	Август 2017 г.	Два месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС
38.	„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизирани територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област	Открита процедура	ОП 1 – 248 850 лв. ОП 2 – 245 888 лв. ОП 3 – 388 746 лв. ОП 4 – 408 167 лв. ОП 5 – 392 367 лв. ОП 6 – 296 579 лв. ОП 7 – 329 825 лв. ОП 8 – 301 188 лв. ОП 9 – 356 817 лв.	февруари 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СПККР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП

ПРОЦЕДУРИ ПО ОПД

	Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив" по 10 (десет) обособени позиции"		ОП 10 – 394 011 лв. Общо: 3 362 438 лв. без ДДС 4 034 926 с ДДС					
39.	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия“	Открита процедура	1 727 753 лв. без ДДС 2 073 304 лв. с ДДС	юли 2017 г.	Шест месеца	15 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция КСК, отдел СПККР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП	
40.	Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВИК инфраструктура"	Открита процедура	583 333 лв. без ДДС 700 000 лв. с ДДС	септември 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция КСК, отдел СПККР и отдел СК, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС	
41.	„Обучение на вътрешни и външни институционални потребители“	Открита процедура	375 000 лв. без ДДС 450 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП	
42.	Външна експертна подкрепа - договори с физически лица	съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява	66 616 лева	декември 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП	
43.	„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на	Открита процедура	ОП 1 – 3 916 667 лв.	Април-май	Шест месеца	До 31.12.2018 г.	Дирекция АПО, отдел ОПД.	

	електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции"		ОП 2 – 83 333 лв. Общо: 4 000 000 лв. без ДДС 4 800 000 лв. с ДДС	Август				Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС
44.	"Дейности по осигуряване на информация и комуникация"	съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява	40 834 лв. без ДДС 49 000 лв. с ДДС	Февруари 2017 г.	Два месеца	22 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел ФСП	

ПРОЦЕДУРИ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

45.	Преземерване на част от Държавната нивелачна мрежа, I клас - IV цикъл	Открита процедура	840 000 лв. без ДДС	Август-септември 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО и ГК, отдели ОПД и ГК
46.	Закупуване на 30 броя ГНСС присмички	Открита процедура	500 000 лв. без ДДС	Август-септември 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО и ГК, отдели ОПД и ГК

Настоящия график отразява одобрените искания за измененне обективирани в Докладни с рег. №10-33-76/13.07.2017 г., №10-33-

76/14.07.2017 г., №10-93-18/27.07.2017 г., №10-41-7/14.07.2017 г., №10-93-14/12.07.2017 г., №10-93-16/25.07.2017 г., №10-93-11/05.06.2017

г.- 2 броя, №10-41-7/28.07.2017 г., №10-41-7/04.08.2017 г., №10-93-20/04.08.2017 г., №10-93-16/04.08.2017 г., №10-33-76/15.08.2017 г., 10-

33-72/20.07.2017 г., 10-41-7/17.07.2017 г. и писмо рег. № 10-41-7/03.08.2017 г.