

УТВЪРДИЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ



График за възлагане на обществени поръчки на АГКК за 2017 година

№	Предмет на поръчката	Вид на процедурата	Прогнозна стойност в лева	Планирано начало на процедурата	Планирано време за подготовка и провеждане и сключване на договор по процедурата	Срок на изпълнение на договор	Отговорни звена
КАДАСТЪР							
1.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня, област София и дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър	Открита процедура	<p>ОП 1 – 93 653 лв. ОП 2 – 132 013 лв. ОП 3 – 115 453 лв. ОП 4 – 20 000 лв. (на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП 4 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП)</p> <p>Общо: 361 119 лв. без ДДС, 433 342,80 лв. с ДДС</p>	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР

	за одобряване на КККР е оттеглена“ с 4 (четири) обособени позиции						
2.	„Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Аксаково и с. Струмяни и на други населени места в общини Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли и Струмяни с 4 (четири) обособени позиции“	Открита процедура	ОП 1 – 196 067 лв. ОП 2 – 156 600 лв. ОП 3 – 160 093 лв. ОП 4 – 46 867 лв. Общо: 559 627 лв. без ДДС, 671 552 лв. с ДДС	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
3.	Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Кресна и с. Гърмен и на други населени места в общини Кресна, Гърмен, Петрич и Ботевград с 5 (пет) обособени позиции	Открита процедура	ОП 1 – 129 493 лв. ОП 2 – 155 467 лв. ОП 3 – 135 933 лв. ОП 4 – 127 533 лв. ОП 5 - 162 040 лв. Общо: 710 466 лв. без ДДС, 852 560 лв. с ДДС	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
4.	Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Долни чифлик и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Велики Преслав, Нови пазар и Смядово с 5 (пет) обособени позиции	Открита процедура	ОП 1 - 123 027 лв. ОП 2 - 150 600 лв. ОП 3 - 129 467 лв. ОП 4 - 161 360 лв. ОП 5 - 160 013 лв. ОП 6 – 167 280 лв. ОП 7 – 108 373 лв. ОП 8 – 117 693 лв. Общо: 1 117 813 лв. без ДДС, 1 341 376 лв. с	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР

			ДДС				
5.	Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център с. Ружинци и на други населени места в общини Ружинци и Видин с 4 (четири) обособени позиции	Открита процедура	ОП 1 – 211 133 лв. ОП 2 – 151 333 лв. ОП 3 - 171 293 лв. ОП 4 - 148 547 лв. ОП5- 162 160 лв. Общо: 844 466 лв. без ДДС, 1 013 360 лв. с ДДС	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
6.	Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Велико Търново, Елена и Полски Тръмбеш с 6 (шест) обособени позиции“	Открита процедура	ОП 1 - 216 400 лв. ОП 2 - 191 613 лв. ОП 3 - 150 267 лв. ОП 4 - 142 933 лв. ОП 5 – 159 093 лв. ОП 6 - 145 080лв. Общо: 1 005 386 лв. без ДДС, 1 206 464 лв. с ДДС	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
7.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Севлиево, Трявна, Златоград и Нова Загора с 7 (седем) обособени позиции“	Открита процедура	ОП 1 - 107 173 лв. ОП 2 - 117 293 лв. ОП 3 - 91 916 лв. ОП 4 - 125 627 лв. ОП 5 – 94 200 лв. ОП 6 – 92 027 лв. ОП 7 – 109 813 лв. Общо: 738 049 лв. без ДДС,	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР

			885 659 лв. с ДДС				
8.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Генерал Тошево и на други населени места в община Генерал Тошево с 9 (девет) обособени позиции“	Открита процедура	<p>ОП 1 - 162 133 лв. ОП 2 - 176 387 лв. ОП 3 - 148 200 лв. ОП 4 - 151 547 лв. ОП 5 - 122 200 лв. ОП 6 - 131 893 лв. ОП 7 - 108 800 лв. ОП 8 - 125 880 лв. ОП 9 - 116 347 лв.</p> <p>Общо: 1 243 387 лв. без ДДС, 1 492 064 лв. с ДДС</p>	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
9.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих и с. Самуил и на други населени места в общини Исперих, самуил и Силистра с 5 (пет) обособени позиции“	Открита процедура	<p>ОП 1 - 116 747 лв. ОП 2 - 131 707 лв. ОП 3 - 116 987 лв. ОП 4 - 102 880 лв. ОП 5 - 182 733 лв. ОП 6 - 166 973 лв. ОП 7 - 94 880 лв. ОП 8 - 114 413 лв.</p> <p>Общо: 1 027 320 лв. без ДДС, 1 232 784 лв. с ДДС</p>	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
10.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински център гр. Антоново и на други населени места в общини Антоново, обл.	Открита процедура	<p>ОП 1 - 162 987 лв. ОП 2 - 172 493 лв. ОП 3 - 163 413 лв. ОП 4 - 163 933 лв. ОП 5 - 187 600 лв.</p>	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР

	Търговище и Бяла, обл. Русе с 5 (пет) обособени позиции“		Общо: 850 427 лв. без ДДС, 1 020 512 лв. с ДДС				
11.	„Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в общини Монтана, Вършец и Мездра с 5 (пет) обособени позиции“	Открита процедура	ОП 1 - 96 413 лв. ОП 2 - 111 747 лв. ОП 3 - 138 173 лв. ОП 4- 138 573 лв. ОП5 – 124 653 лв. Общо: 609 560 лв. без ДДС, 731 472 лв. с ДДС	ноември-декември 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция КСК, отдел СПКККР
Обща стойност: 9 067 620 лв. без ДДС 10 881 144 лв. с ДДС (договори ще бъдат сключени при осигурено финансиране)							
ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗДРЪЖКА НА АГКК /в т.ч. и капиталови разходи/							
12.	„Доставка на автомобилно гориво и автокозметика чрез карти за безналично плащане за нуждите на органи на изпълнителната власт“	ЦООП	166 102 лв. без ДДС 199 322 лв. с ДДС	май 2017 г.	Два месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
13.	„Доставка на оригинални тонери за нуждите на АГКК по сключените от ЦООП споразумения“	ЦООП	281 000 лв. без ДДС 337 200 лв. с ДДС	октомври 2017 г.	Два месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
14.	„Доставка на оригинални тонери за цветни принтери с марка Lexmark модел CS720de и модел C950de за нуждите на АГКК“ *Забележка: Тези тонери не присъстват в сключените от	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	октомври 2017 г.	Два месеца	1 месец	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

	ЦООП споразумения						
15.	<p>„Текущи ремонти на сградния фонд на Агенция по геодезия, картография и кадастър по 6 (шест) обособени позиции“:</p> <p>1. Северозападен район; 2. Северен централен район; 3. Североизточен район; 4. Югоизточен район; 5. Югозападен район; 6. Южен централен район</p> <p>* /По об.п.2 и об.п.5 е избран изпълнител/</p>	Открита процедура	<p>ОП 1 – 62 810 лв. ОП 2 – 140 140 лв. ОП 3 – 51 425 лв. ОП 4 – 139 205 лв. ОП 5 – 86 460 лв. ОП 6 – 54 175 лв.</p> <p>Общо: 534 215 лв. без ДДС 641 058 лв. с ДДС</p>	март 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
16.	<p>„Текущи ремонти на сградния фонд на Агенция по геодезия, картография и кадастър по 5 (пет) обособени позиции“:</p> <p>1. Северозападен район; 2. Североизточен район; 3. Югоизточен район; 4. Южен централен район; 5. София – обект ул.Кракра 3 6. Разград - обект ул. „Бузлуджа“ №2/ Забележка – повторно обявяване по 4 от об.позиции от процедурата по предходната точка от графика/</p>	Открита процедура	<p>ОП 1 – 99000 лв. ОП 2 – 82500лв. ОП 3 – 154000 лв. ОП 4 – 77000 лв. ОП 5 – 88 000 лв. ОП 6 – 132 000 лв.</p> <p>Общо: 632 500 лв. без ДДС 759 000 лв. с ДДС</p>	Октомври-ноември 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
17.	<p>Основен ремонт – преустройство на приземен етаж в приемна гр.Шумен и стр.надзор с две об.позиции Обособена позиция 1:</p> <p>„Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ ХП4301, кв. 271, имот ид.</p>	Открита процедура	<p>ОП 1 – 125 000 лв. ОП 2 – 6 000 лв.</p> <p>Общо: 131 000 лв. без ДДС</p>	септември 2017 г.	Шест месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

	№180, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“ Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор“		157 200 лв. с ДДС				
18.	Инженеринг и осъществяване на строителен надзор с две об.позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за присъединяване към преносната или към разпределителните електрически мрежи със сигурност на захранване – първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ № 1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша““ Обособена позиция 2: „Осъществяване на строителен надзор“	Открита процедура	ОП 1 – 55 000 лв. ОП 2 – 2 500 лв. Общо: 57 500 лв. без ДДС 69 000 лв. с ДДС	октомври 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
19.	„Проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция и ремонт на сграда на АГКК на бул.Цар Борис III и упражняване на строителен надзор“ с две обособени позиции	Открита процедура	6 324 000 лв. без ДДС 7 588 800 лв. с ДДС	ноември 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
20.	„Проектиране, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор *Забележка: Една или няколко процедури с обособени позиции	Открита процедура	150 000 лв. без ДДС 180 000 лв. с ДДС	ноември 2017 г.	Шест месеца	5-7 месеца за различните обособени позиции	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

21.	„Почистване на работните и сервизни помещения в сградите на АГКК , гр. София, ул. Мусала №1 и в сградите, етажите от сгради и помещения, заети от териториални звена-СГКК, находящи се на територията на страната“ *Забележка – след сключване на споразумение от ЦООП	ЦООП	850 227,84 лв. без ДДС 1 020 273,41 лв. с ДДС	ноември-декември 2017 г.	Два месеца	36 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
22.	„Доставка и монтаж на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК“	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	май 2017 г.	Два месеца	22 работни дни от датата на заявката	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
23.	„Извършване на инвеститорски контрол по две обособени позиции: 1. Извършване на инвеститорски контрол върху проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция и ремонт на сграда на АГКК, находяща се в гр.София, бул. „Цар Борис III“ №219. 2. Извършване на инвеститорски контрол върху строителство – реконструкция и ремонт на сгради, предоставени за управление на АГКК, находящи се в местност Иракли, с.Емона, община Несебър“	Събиране на оферти с обява	ОП 1 – 30 000 лв. ОП 2 – 4 000 лв. Общо: 34 000 лв. без ДДС 40 800 лв. с ДДС	декември 2017 г.	Два месеца	ОП 1 – двадесет и четири месеца ОП 2 – четири месеца Забележка: Съобразено с действието на основните процедури, върху чиито дейности ще бъде осъществяван инв.контрол	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
24.	„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижни стелажни системи за нуждите на СГКК“.	Открита процедура	200 000 лв. без ДДС 240 000 лв. с ДДС	септември 2017 г.	Шест месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ

25.	„Закупуване на 30 броя автомобили за нуждите на АГКК с опция от още 5 бр.при необходимост и осигурен финансов ресурс“	Открита процедура	1 000 000 лв. без ДДС с опцията 1 166 667 лв. без ДДС 1 200 000 лв. с ДДС с опцията 1 400 000.40 лв. с ДДС	октомври 2017 г.	Шест месеца	90 дни, а за реализиране на опцията 12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
26.	„Строителство – реконструкция и на сгради, предоставени за управление на АГКК, находящи се в местност Иракли, с.Емона, община Несебър и в Ахтопол“	Открита процедура	400 000 лв. без ДДС 480 000 лв. с ДДС	декември 2017 г.	Шест месеца	Десет месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
27.	„Доставка на автомобилни гуми – 92 бр. летни, 132 бр. зимни и 4 бр. Джанти“	Открита процедура	29 125 лв. без ДДС 34 950 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	1 месец	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ФСУ, отдел УСЛ
28.	„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“	Открита процедура	135 000 лв. без ДДС 162 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция ИС, дирекция ФСУ, отдел УСЛ
29.	Очила	Открита процедура	90 000 лв без ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО Отдел ОПД Отдел ЧРДО

			108 000 лв. с ДДС				
30.	„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“	Открита процедура	760 800 лева без ДДС	февруари 2017 г. май 2017	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и отдел ЧРДО, дирекция ИС
31.	„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“	Открити процедури *Стартирана е нова, тъй като в предходната процедура не са сключени договори по всички позиции	496 800 лева без ДДС	юли 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и отдел ЧРДО, дирекция ИС
32.	„Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към КАИС“	Открита процедура	750 000 лв. без ДДС 900 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД дирекция ИС
33.	„Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз“	Събиране на оферти с обява	68 000 лв. без ДДС	Септември 2017 г.	Два месеца	7 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП
IT ПРОЦЕДУРИ							
34.	„Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК по 3 (три) обособени позиции“: ОП 1- „Осигуряване и поддръжка на КАИС и ИИСКР“ ОП 2 – „Осигуряване и	Открита процедура	ОП 1 - 625 000 лв. ОП 2 - 400 000 лв. ОП 3 - 60 000 лв. Общо: 904 167 лв. без ДДС 1 085 000 лв. с ДДС	август 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС

	поддръжка на СУЕАГ и ИССКЧК“ ОП 3 – „Осигуряване и поддръжка на регистър на географските наименования и регистър на имотите съгласно спецификациите на INSPIRE“						
35.	„Осигуряване на комуникационна свързаност на АГКК“	Открита процедура	133 333 лв. без ДДС 160 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ИТ
36.	Общ модел на пространствени данни	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	Август 2017 г.	Два месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС
37.	Закупуване и доставка на хардуер за нуждите на АГКК	Открита процедура	620 000 лв. без ДДС	Август – септември 2017 г.	Шест месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ИТ
38.	„Извършване на краткосрочна поддръжка на КАИС и ИИСКИР, компонент „Кадастър“ на АГКК“	Събиране на оферти с обява	70 000 лв. без ДДС 84 000 лв. с ДДС	Август 2017 г.	Два месеца	6 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и дирекция ИС, отдел ГИС
ПРОЦЕДУРИ ПО ОПДУ							
39.	„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини	Открита процедура	ОП 1 – 248 850 лв. ОП 2 – 245 888 лв. ОП 3 – 388 746 лв. ОП 4 – 408 167 лв. ОП 5 – 392 367 лв.	февруари 2017 г.	Шест месеца	18 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СПКККР, Дирекция ФСУ,

	Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции“		ОП 6 – 296 579 лв. ОП 7 – 329 825 лв. ОП 8 – 301 188 лв. ОП 9 – 356 817 лв. ОП 10 – 394 011 лв. Общо: 3 362 438 лв. без ДДС 4 034 926 с ДДС				отдел ФСП
40.	„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия“ *Забележка: Процедурата е прекратена. Предстои повторно стартиране	Открита процедура	1 727 753 лв. без ДДС 2 073 304 лв. с ДДС	Юли 2017 г.	Шест месеца	15 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СПКККР, Дирекция ФСУ, отдел ФСП
41.	Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура“	Открита процедура	583 333 лв. без ДДС 700 000 лв. с ДДС	септември 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, дирекция КСК, отдел СПКККР и отдел СК, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС
42.	„Обучение на вътрешни и външни институционални потребители“	Открита процедура	375 000 лв. без ДДС 450 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП
43.	Външна експертна подкрепа - договори с физически лица	съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява	66 616 лева	декември 2017 г.	Шест месеца	12 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП

44.	„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции“ *Забележка: Прекратена	Открита процедура	ОП 1 – 3 916 667 лв. ОП 2 – 83 333 лв. Общо: 4 000 000 лв. без ДДС 4 800 000 лв. с ДДС	Април-май	Шест месеца	11 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС
45.	„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции“ *Забележка: Повторно стартиране	Открита процедура	ОП 1 – 3 916 667 лв. ОП 2 – 83 333 лв. Общо: 4 000 000 лв. без ДДС 4 800 000 лв. с ДДС	октомври 2017 г.	Шест месеца	ОП 1 – до 30.11.2018 г. ОП 2 – до 31.12.2018 г.	Дирекция АПО, отдел ОПД, Дирекция ФСУ, отдел ФСП, Дирекция ИС
46.	„Дейности по осигуряване на информация и комуникация“	съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява	40 834 лв. без ДДС 49 000 лв. с ДДС	февруари 2017 г.	Два месеца	22 месеца	Дирекция АПО, отдел ОПД и Дирекция ФСУ, отдел ФСП
ПРОЦЕДУРИ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ							
47.	Преизмерване на част от Държавната нивелачна мрежа, I клас - IV цикъл	Открита процедура	840 000 лв. без ДДС 1 008 000 лв. с ДДС	декември 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекции АПО и ГК, отдели ОПД и ГК
48.	Закупуване на 30 броя ГНСС приемници	Открита процедура	500 000 лв. без ДДС	декември 2017 г.	Шест месеца	24 месеца	Дирекции АПО и ГК, отдели ОПД и ГК

Настоящият график отразява одобрените искания за изменения обективирани в Доклади с рег. № 10-41-7/27.11.17 г. и рег. № 10-33-85/09.11.2017 г.