

2. Личен график

(Трябва да съответства на Работната програма.)

Приложение

Зачлен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДП

№ по реш.	Етап, дейност, задача	Отговорен експерт	Месец, 10-дневен период																								Итого
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.1	Създаване на РГО *	инж. Борислав Спирядков																									00:00:00
1.1.1	Проучване на съществуващи нивели	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.1.1	Анализ на материални и обикновени	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.1.2	Обработка на данните от проучването	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.2	Избор на точки	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.3	Нанесение на точки	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.4	Изготвяне на нивелни проекти за РГО	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.5	Стойбиране на новите точки	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.5.1	Изграждане и надгледване	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.5.2	Регистриране	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.5.3	Изготвяне на референтни корекции	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.6	Определение на точки	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.6.1	Изграждане на точки	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.6.2	Обработка на измервателните	инж. Борислав Спирядков																									
1.1.7	Оформяне и предаване	инж. Борислав Спирядков																									
1.2	Изработване на КХХР **	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.1	Изработване на КХХР	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.1.1	Корекции за осъществяване	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.1.2	Компютърно редактиране	инж. Борислав Спирядков																									
1.2.1.3	Обработка на материални и данни	инж. Емил Митковски																									
1.2.1.4	Анализирани	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.1.5	Полски данности по създаване на КХХР	инж. Емил Митковски																									
1.2.1.6	Създаване на цифрови модели на КХХР	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.2	Контактна зона	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.2.1	Изготвяне на карти и списъци	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.2.2	Отстраняване на несъответствия	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.3	Отстраняване на вена фактическа грешка	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.4	Отстраняване на неточности или грешка	инж. Борислав Спирядков																									
1.2.5	Коригиране на нивелни граници	инж. Вергилей Нешкова																									
1.2.6	Оформяне и предаване	инж. Вергилей Нешкова																									
1.3	Отстраняване на възражението ***	инж. Вергилей Нешкова																									
1.4	Отстраняване на дефекти	инж. Вергилей Нешкова																									

* Определят срок за изпълнение на етап "Създаване на РГО" в общ за всички земнищ от Приложение списък.

** Определят срок за изпълнение на етап "Изработване на КХХР" в общ за всички земнищ от Приложение списък.

*** Определят срок за изпълнение на етап "Отстраняване на възражението и настъпните промени" в общ за всички земнищ от Приложение списък.

Легенда:

E 1 - Етап № 1

E 2 - Етап № 2

E 3 - Етап № 3

Подпис и печат:

Зачлен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДП

Стр. 30 от 34

Зачлен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДП

Зачлен подпис
Съгл. чл. 2 ЗЗДП